

हरणबारी मध्यम प्रकल्प, ता. सटाणा, जि. नाशिक
बागलाण तालुक्यातील १६ गावांच्या सिंचनाचा प्रश्न
सोडविणेसाठी हरणबारी धरणाचे पाणी तलवाडे भामेर
ल.पा. तलावात सोडणेसाठी कालवा कि.मी. १ ते
२७.५० चे बांधकाम
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता

महाराष्ट्र शासन,
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०.०८/५७५/(१२९/०८)-म.प्र.,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- १२/०८/२००८

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचा महामंडळ
निर्णय क्र. तापाविमं/काअ/प्रवि-१/७७/९९, दिनांक २६.३.१९९९.
४) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र
क्र.तापाविम/प्रशा-४/९८२/२००८ दिनांक २२.४.२००८.

प्रस्तावना :

नाशिक जिल्ह्यातील हरणबारी मध्यम प्रकल्प ता.साटाणा जि.नाशिक बागलाण तालुक्यातील १६ गावांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविणेसाठी हरणबारी धरणाचे पाणी तलवाडे भामेर ल.पा. तलावात कालव्याद्वारे सोडण्याच्या कामास वरील संदर्भाधीन क्र. १ नुसार तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे निर्णयान्वये रु. २८०.७५ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेत आली होती. आता दरसूचीत कालानुरूप झालेली दरवाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीत झालेली वाढ, मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात नसलेली अनुषंगीक खर्चाची नव्याने करावी लागलेली तरतूद यामुळे प्रकल्पाचे एकूण खर्चात वाढ झाली. यासाठी प्रकल्पास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाचे विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासन आता या निर्णयाद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील हरणबारी मध्यम प्रकल्पातील धरणाचे पाणी १ ते २७.५० कि.मी. कालव्याद्वारे तळवाडे भामेर ल.पा. तलावात सोडणेच्या कामास सन २००७-२००८ च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये १०९०.४० लक्ष (रुपये एक हजार नव्वद लक्ष चाळीस हजार फक्त) एवढ्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत येत आहे. त्यापैकी रुपये ८८८.१७ लक्ष (रुपये आठशे अठ्ठ्याऐंशी लक्ष सतरा हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रु. २०२.२३ लक्ष (रुपये दोनशे दोन लक्ष तेवीस हजार फक्त) आनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र २ मध्ये सुधारीत सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.


१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.
२. या योजनेस प्रदान केलेली सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. ३/२००८ वर नोंदविण्यात आली आहे.
३. या प्रकल्पामुळे नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यातील व १६ गावातील ४९५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर १.८७ > १.५० आहे.
४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (०३) मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प याशीर्षखाली खर्ची टाकावा व त्यासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणाऱ्या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास नवीन बाब भाग-१ द्वारे आणण्यांत येईल.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.(प्र.) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार अ वर्गात येतो. त्यामुळे सदरचा शासन निर्णय आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांची सहमती घेऊन, जलसंपदा विभागाचे अधिकारात निर्गमित करण्यात आला आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००८०८१२१४०१५२००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,



(चै. रा. घुशिंगे)

शासनाचे अवर सचिव

सहपत्र :-वरीलप्रमाणे १ व २.

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
वित्त विभाग (व्यय-६ ,१२), मंत्रालय, मुंबई,
नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई,
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव,
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव,
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नाशिक,
(सोबत अंदाजपत्रक खंड-१ व २),
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प विभाग, नाशिक,
स्वीय सहायक, मंत्री ,जलसंपदा, (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ वगळून), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, राज्यमंत्री, (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता (दवप्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ,
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (मध्यम प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने :- जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,
कार्यासन म. प्र. संग्रहार्थ.

तक्ता क्रमांक १

हरणबारी मध्यम प्रकल्प ता. सटाणा , जि.नाशिक बागलाण तालुक्यातील १६ गावांच्या
सिंचनाचा प्रश्न सोडविणेसाठी हरणबारी धरणाचे पाणी तलवाडे भामेर ल.पा.तलावात

सोडणेसाठी कालवा कि.मी.१ ते २७.५० चे बांधकाम

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २०.०८/५७५/(१२९/२००८)-म.प्र.,

दि.

चे सहपत्र

सुधारीत अंदाजपत्रक उपशिर्षवार तरतुदी (प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता)

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१.	२.	३.
१)	"अ " प्राथमिक सर्वेक्षण	०.५०
२)	"बी " भूसंपादन	८७.२५
३)	"सी " कामे	१५६.४५
४)	"डी " विमोचक	१२.२३
५)	"ई " फॉल्स	--
६)	"एफ. "आर.एच.टी. कामे	३२२.०५
७)	"जी " ब्रिजेस	११९.५०
८)	"एच " एस्केप	१७.८६
९)	"के " इमारती	--
१०)	"एल " मातीकाम	१६५.३३
११)	"एम " वृक्षारोपण	--
१२)	"ओ " संकिर्ण	३.००
१३)	"पी " देखभाल व दुरुस्ती	३.००
१४)	"क्यू " हत्यारे व संयंत्रे	०.५०
१५)	"आर " दळणवळण	०.५०
१६)	"यू "वितरीका भाग ३	--
१७)	"व्ही " पोटचारी निचराचारी	--
१८)	"डब्ल्यू " निचराचारी	--
१९)	" एक्स " पर्यावरण	--
	उपसा सिंचन	--
	एकुण	८८८.१७
	अनुषंगिक खर्च (इटीपी)	२०२.२३
	एकूण :	१०९०.४०

तक्ता क्रमांक २

हरणबारी मध्यम प्रकल्प ता. सटाणा , जि.नाशिक बागलाण तालुक्यातील १६ गावांच्या
सिंचनाचा प्रश्न सोडविणेसाठी हरणबारी धरणाचे पाणी तलवाडे भामेर ल.पा.तलावात

सोडणेसाठी कालवा कि.मी.१ ते २७.५० चे बांधकाम

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २०.०८/५७५/(१२९/२००८)-म.प्र.,

दि. चे सहपत्र

प्रथम सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे	१५६.४५ ७३१.७२
	एकूण (अ)	८८८.१७
(ब)	अधिक १) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून येणा-या रकमेवर) २० टक्के २) लिह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ३) हत्यारे व अवजारे ३.५% दराने(ब जमीन वगळून) ४) संग्रहावरील तूट ०.२५% दराने(अ-प्राथमिक, ब-जमीन, क्यू हत्यारे व औजारे वगळून येणा-या रकमेवर)	१६०.१८ ५.६० २८.०१ २.००
	एकूण (ब) (३+४+५+६)	१९५.७९
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५%)वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २०% दराने ३) तात्पुरत्या इमारतींच्या किंमतीवर १५% दराने	(-) ०.३७ -- --
	एकूण (क)	(-) ०.३७
ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.०० टक्के दराने २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सचिवालय चार्जेस	४.६१ १.४० ०.८०
	एकूण (ड)	६.८१
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	२०२.२३
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	१०९०.४०

नागन मध्यम प्रकल्प, ता. नवापूर, जि. नंदुरबार
तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता

महाराष्ट्र शासन,
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०.०६/१३३८/(३५८/०६)-म.प्र.,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- ७/२००८

- पहावे :- १) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र. एनएजी १०८४/३७०/(८१/८४)-जसंअ २,
दिनांक १३.८.१९८४.
२) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र. एनएजी १०९५/२४२६/(३५२/९५)-ज.सं.अ.२,
दिनांक १ जून १९९८
३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांच्या महामंडळ निर्णय क्र.
तापाविमं/काअ/प्रवि-४/सुप्रमा/२७/मप्र/२००४, दिनांक १६.८.२००४.
४) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचे पत्र
क्र.मु.अ./तां.३/२०३९/०६ दिनांक १९.९.२००६

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्पास वरील संदर्भ १ मधील शासन निर्णयानुसार रु.७०९.१३ लक्ष (रुपये सातशे नऊ लक्ष तेरा हजार फक्त) (दरसूची ८३-८४) इतक्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यांत आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयानुसार रु.४९५४.०४ लक्ष (रुपये चार हजार नऊशे चौपन्न लक्ष चार हजार फक्त) (दरसूची १९९४-१९९५) इतक्या किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. नागन मध्यम प्रकल्पास केंद्रिय जल आयोगाची मान्यता मिळणेसाठी सन २००२-२००३ चे दरसूचीवर आधारीत रु.६२८६.२५ लक्ष (रुपये सहा हजार दोनशे शहाऐंशी लक्ष पंचवीस हजार फक्त) इतक्या रकमेस संदर्भ क्र. ३ मधील महामंडळाचे निर्णयानुसार द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणेत आली.

आता सर्वसाधारण दरसूचीतील वाढ, संकल्पचित्रात बदलामुळे झालेली वाढ, बांधकामे दगडी बांधकामाऐवजी कोलग्राऊट मेसनरी व संधानकाम करणेची तरतूद, स्वामित्व घनाची तरतूद व त्याअनुषंगाने अनुषंगीक खर्चात झालेली वाढ यामुळे प्रकल्पाचे एकूण खर्चात वाढ झाली आहे. त्यासाठी प्रकल्पास तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००५-०६ च्या दरसूचीवर आधारित रु. ९२६२.३५ लक्ष (रुपये नऊ हजार दोनशे बासष्ट लक्ष पस्तीस हजार फक्त) एवढ्या रकमेस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत येत आहे. त्यापैकी रु. ७४३४.७८ लक्ष (रुपये सात हजार

चारशे चौतीस लक्ष अड्ड्याहत्तर हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रु. १८२७.५७ लक्ष (रुपये एक हजार आठशे सत्ताविस लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) आनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारित उपशीर्षवार तरतूद व सहपत्र २ मध्ये सुधारीत सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करणेत यावे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. २/२००८ वर नोंदविण्यात आली आहे.

३. या प्रकल्पांमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदीवासी क्षेत्रातील २४८६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय परिमाण १.५४ आहे.

४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (०३) मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प व नागन मध्यम प्रकल्प याखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. प्रकल्पाची सुधारित किंमत पुढील येणाऱ्या अधिवेशनात विधानमंडळाच्या निदर्शनास नवीन बाब भाग-१ द्वारे आणण्यांत येईल.

हा निर्णय शासन पाटबंधारे विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.(प्र.) दिनांक १८.५.९९ च्या आदेशातील तरतुदीनुसार तसेच नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१०/१४६१ दिनांक २६.५.०८ नुसार दिलेल्या सहमतीने व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६०/०८ व्यय-१२ दिनांक ६.६.२००८ नुसार दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००८०७२५१४२४३४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(चै. रा. घुशिंगे)

सहपत्र :-वरीलप्रमाणे १ व २.

शासनाचे अवर सचिव

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
वित्त विभाग (व्यय-६, १२), मंत्रालय, मुंबई,

नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई,
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव,
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव,
अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नाशिक,
(सोबत अंदाजपत्रक खंड-१ व २),
कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.१, धुळे ,
स्वीय सहायक, मंत्री ,जलसंपदा, (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ वगळून),
स्वीय सहायक, मंत्री ,जलसंपदा, (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ),
स्वीय सहायक, राज्यमंत्री, (जलसंपदा),
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता (दवप्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ,
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (मध्यम प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने :- जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,
कार्यासन म. प्र. संग्रहार्थ.

तक्ता क्रमांक १

नागन मध्यम प्रकल्प ता.नवापूर, जि.नंदूरबार,

शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २०.०६/१३३८/(३५८/२००६)-म.प्र.,

दि.

चे सहपत्र

तृतीय सुधारीत अंदाजपत्रक उपशीर्षवार तरतुदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रुपये लक्ष)
१.	२.	३.
१)	"अ " प्राथमिक सर्वेक्षण	८३.२०
२)	"बी " भूसंपादन	३६४.६९
३)	"सी " कामे	५५२५.६१
४)	"डी " विमोचक	१३८.३८
५)	"ई " फॉल्स	९.१७
६)	"एफ. " आर.एच.टी. कामे	३३१.१३
७)	"जी " ब्रिजेस	७७.४३
८)	"एच " एस्केप	२.५१
९)	"के " इमारती	४०.४२
१०)	"एल " मातीकाम	१६५.५८
११)	"एम " वृक्षारोपण	६.४९
१२)	"ओ " संकिर्ण	१०९.०७
१३)	"पी " देखभाल व दुरुस्ती	७२.३२
१४)	"क्यू " हत्यारे व संयंत्र	११.५९
१५)	"आर " दळणवळण	११.५९
१६)	वितरीका भाग ३	४८२.५२
१७)	पादचा-या	३.०८
	एकुण कामाप्रित्यर्थ	७४३४.७८
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	१८२७.५७
	एकूण :	९२६२.३५

तक्ता क्रमांक २

नागन मध्यम प्रकल्प, ता. नवापूर, जि.नंदुरबार

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा २०.०६/१३३८/(३५८/०६)-म.प्र., दि.

चे सहपत्र.

तृतीय सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रुपये लक्ष)
१	२	३
(अ)	प्रत्यक्ष खर्च १) शीर्षकामे २) कालवे	६१६४.५० १२७०.२८
	एकूण (अ)	७४३४.७८
(ब)	अधिक ३) आस्थापना खर्च (ब-जमिन वगळून) १८ टक्के ४) हत्यारे व अवजारे ३.५% दराने (ब जमीन क्यू हत्यारे वगळून) ५) लिह व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के (आस्थापना खर्चावर) ६) संग्रहावरील तूट ०.२५%	१४१४.०२ २४७.४५ ४९.४९ १७.४३
	एकूण (ब) (३+४+५+६)	१७२८.३९
	एकूण अ+ब	९१६३.१७
(क)	वजाती १) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५%)वैयक्तीक वहाने वगळून येणा-या रकमेवर २) वैयक्तिक वाहनावर २०% दराने ३) तात्पुरत्या इमारतींच्या किंमतीवर १५% दराने	०.०९ २.२० ०.०
	एकूण वजाती	(-) २.२९
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ + ब) - क	९१६०.८८
ड)	अप्रत्यक्ष खर्च १) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.३० टक्के दराने जमीन महसूल २) लेखा व परीक्षण खर्च ३) सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	२३.७० ७०.७० ७.०७

	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	१०१.४७
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	९२६२.३५

